

## برنامه پشتیبانی BPM

### ۱. جوابگویی به مشتریان

- راه اندازی تیکت
- تعریف داخلی در خط تلفن گویا مشتری که زنگ زد، به تلفن ۳۰۵ وصل شود. جناب ۳۰۵ خواست تماس بگیره با تلفن شرکت تماس می گیره. ← ضبط پیام با سرکار ۱۹۰ - آماده سازی پیام با جناب ۳۷۱

### ۲. درست کردن زیرساخت

- در صورت اصلاحیه، بشه تمام قسمت های مربوط به آن اصلاحیه زده شود.
- این امکان فراهم شود که نیروی جدید بشه جذب کرد و کار را انجام دهد.
- گرفتن اینترنت پایدار.
- ❖ این برنامه تا ۲/۲۳ ارائه می شود.

### ۳. درست کردن زیرساخت امنیتی

- مشخص کردن امکان هک.
- راه اندازی سرور خودمون ← حدود ۲ میلیارد هزینه دارد.
- ❖ این برنامه تا ۲/۲۴ ارائه می شود.

### ۴. رفع ایرادات فنی

برنامه رفع ایرادات فنی BPM (به ترتیب اولویت)

| مدت زمان | تاریخ اتمام | عنوان                                                                           | ردیف |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| یک روز   | تا ۲/۱۷     | مشکل ایجاد کار روتین                                                            | ۱ ✓  |
| نیم روز  | تا ۲/۱۹     | افزودن پیوست در صفحه تسک جدید                                                   | ۲ ✓  |
| یک روز   | تا ۲/۲۰     | مشکل نگه داشتن کش _ ورژن بندی خودکار                                            | ۳ ✓  |
| سه روز   | تا ۲/۲۳     | قابلیت تعریف واحد های فعالیت توسط سازمان                                        | ۴ ✓  |
| نیم روز  | تا ۲/۲۳     | بعد از زدن دکمه بازگشت، فیلتر صفحه ی قبل جدول محفوظ باشد                        | ۵ ✓  |
| نیم روز  | تا ۲/۲۴     | حق نگه داشتن تسک توسط تعریف کننده کار                                           | ۶ ✓  |
| نیم روز  | تا ۲/۲۴     | از صفحه details وقتی بازگشت می زنیم، صفحه داشبرد را رفرش بکنه                   | ۷ ✓  |
| نیم روز  | تا ۲/۲۶     | وقتی در صفحه details بخش تاریخچه می زنی، "کار در انتظار تایید" بگه در انتظار کی | ۸ ✓  |
| یک روز   | تا ۲/۲۷     | آلارم و یادآوری در تاریخچه هم بیاد                                              | ۹ ✓  |

| ردیف | عنوان                                                                                                                                         | تاریخ<br>اتعام | مدت<br>زمان |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ۱۱   | اولویت سرچ طوری باشه اول نتایجی بیاره که توی ID تسک باشه، سپس عنوان و سپس توضیحات (هر کلمه ای هم سرچ شد، اگر توی این سه مورد بود، بازم بیاره) | تا ۲/۲۸        | یک روز      |
| ۱۲   | محدودیت عدم تعریف کاربر بیش از حد مجاز                                                                                                        | تا ۲/۲۴        | نیم روز     |
| ۱۳   | مشکل تسک ۱۶۶۳ - ۱ به ۲ کار می ده - ۲ تایید می کنه - ۱ در می کنه<br>کار به جای اینکه بیاد برای ۲ می ره برای ۳ (باید زنجیره وار برگرده)         | تا ۲/۳۰        | یک روز      |
| ۱۴   | در محاسبه دوره معوق، روز های تعطیل لحاظ نشه                                                                                                   | تا ۲/۳۱        | یک روز      |
| ۱۵   | در کار های دوره ای امکان انتخاب تعدید خودکار باشه                                                                                             | تا ۲/۳۱        | نیم روز     |
| ۱۶   | بررسی ارسال نوتیف در زمان ایجاد کار                                                                                                           | تا ۳/۲         | نیم روز     |
| ۱۷   | تعریف یادآوری                                                                                                                                 | تا ۳/۲         | نیم روز     |
| ۱۸   | مدیریت کاربران                                                                                                                                | تا ۳/۲         | دو روز      |
| ۱۹   | اگر تیکت باز شد، نوتیف پاک شود                                                                                                                | تا ۳/۲         | نیم روز     |

### برنامه رفع ایرادات فنی BPM (بدون اولویت)

| ردیف | عنوان                                                                                | تاریخ<br>اتعام | مدت<br>زمان |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ۱    | ایجاد آلارم قبل از پایان انقضای اشتراک هر شرکت                                       |                | یک روز      |
| ۲    | قابلیت تعریف کار برای همه ی کاربران. یا یک واحد مشخص                                 |                | یک روز      |
| ۳    | در مودال تقویم، روز های تعطیل قابل انتخاب نباشه. (بهتره تذکر بده برای روز تعطیل)     |                | یک روز      |
| ۴    | وقتی مدیر و مسئول در یک درخواست، یک نفر است، یک بار برای دو مرحله تایید / رد زده بشه |                | نیم روز     |
| ۵    | تسک ۱۷۵۸ ظاهرا نوتیف برای درخواست تعدید موعده نیامده برای رضا                        |                | نیم روز     |
| ۶    | در فرم requests بخش درخواست های من یا منتظر تایید من، توضیحات را کامل بیاره          |                | نیم روز     |
| ۷    | اعلان درخواست های در شده به ارسال کننده درخواست                                      |                | نیم روز     |
| ۸    | ارسال نوتیف و پیامک برای تایید کننده درخواست مرخصی، ماهوریت و..                      |                | نیم روز     |
| ۹    | تامین امنیت                                                                          |                | چهار روز    |
| ۱۰   | سامانه تیکت                                                                          |                |             |
| ۱۱   | راه اندازی درگاه پرداخت برای اشتراک BPM                                              |                | هفت روز     |
| ۱۲   | قابلیت گروه بندی کار ها                                                              |                | پنج روز     |
| ۱۳   | قابلیت تعریف چک لیست برای کار ها                                                     |                | هفت روز     |
| ۱۴   | برای BPM یک کاری بشه که وقتی از مرورگر خارج شدیم، Log Out بشه.                       |                | یک روز      |
| ۱۵   | قابلیت ضبط فایل صوتی                                                                 |                |             |
| ۱۶   | بررسی سایت پنل آموزشی و معرفی CRM                                                    |                | نیم روز     |
| ۱۷   | اجرای پلن ۱-۵-۱ و بیشتر کاربره برای CRM (۱-۳-۶-۱۲ ماهه)                              |                | پنج روز     |
| ۱۸   | در آوردن متد سیستم خودمون                                                            |                | نیم روز     |

## ۵. راه اندازی سایت و درگاه فروش

- راه اندازی سایت ← برنامه تا ۲/۲۲. آماده می‌شود.
- شبکه های اجتماعی ← هوای با سایت و پس از بازخورد گیری اولیه از بازاریابی ها انجام می‌شود.  
(توسط سرکار ۱۱۶)

## ۶. وصل کردن BPM به نرم افزار های حسابداری

- باید نرم افزار حسابداری دسترسی API بدهد، حدودا دو هفته زمان می‌برد. باید در BPM قابلیت ثبت فاکتور خرید و فروش گذاشت.

## ۷. راه اندازی سامانه پیامکی

## ۸. طراحی کارت ویزیت برای بازاریابی

- اصلاح اسم نرم‌افزار

## ۹. برنامه توسعه

- تولید اپلیکیشن ← برنامه تا ۲/۲۲. آماده می‌شود.
- زمان تعریف کار، بشه کار را به کسی هم داد که فقط بتونه اطلاعات داشته باشه و در جریان باشه.
- طراحی CRM

○ ثبت فاکتور خرید و فروش

○ گزارشات

❖ مشخص شود که دقیقا CRM چه قابلیتی باید داشته باشد؟

- پیام رسان
- تقویم: کار ها به صورت کلی نمایش داده بشه.
- بارگزاری جلسات
- چت
- ورود و خروج